Detailed report



2020-01-01 - 2020-12-31 Total 112 h 33 min

Date 02-29	Description #1 L02	Duration 0:00:30	User Anafragon
	SOS1920-02	21:52-21:52	
02-29	#1 L02	0:02:41	Anafragon
	SOS1920-02	22:04-22:07	
03-01	#2 Prueba	0:00:49	Anafragon
	(no project)	12:55-12:55	
03-02	#1 Haber completado el perfil (nombre, apellidos y fotografía) en la herramienta Piazza	0:06:27	Marta_v_m6
	SOS1920-02	16:48-16:54	
03-02	#2 Registrar información en el repositorio común de la asignatura	0:14:50	Josmorrui2
	SOS1920-02	16:59-17:14	
03-02	#4 Configurar slack	0:04:30	Anafragon
	SOS1920-02	19:58-20:03	
03-02	#3 Devolver la hora actual	0:14:49	Anafragon
	SOS1920-02	20:11-20:26	
03-04	Haber completado la ficha del trabajo	0:20:04	Marta_v_m6
	SOS1920-02	15:54-16:14	
03-04	Registrar información en el repositorio común de la asignatura	0:14:32	Marta_v_m6
	SOS1920-02	17:30-17:44	
03-07	#5 Sincronizar repositorio en GoormIDE	0:54:11	Anafragon
	SOS1920-02	21:36-22:30	
03-09	#7 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla y asegurándose que se cumplan los siguientes requisitos:	1:08:43	Josmorrui2
	SOS1920-02	10:39-11:48	
03-09	#9 Tener implementado en el proyecto de grupo el código de un servidor web realizado en NodeJS y usando el modulo "express" que devuelve los archivos dentro de la carpeta "/public".	3:00:05	Marta_v_m6
	SOS1920-02	13:03-16:03	
03-09	#8 Modificar archivo index.html	2:15:26	Anafragon
	SOS1920-02	20:26-22:41	
03-09	#10 Heroku	2:11:26	Josmorrui2
	SOS1920-02	20:27-22:38	
03-10	Crear al menos una issue	0:08:10	Marta_v_m6
	SOS1920-02	16:18-16:26	
03-10	Instalar Postman	0:07:54	Marta_v_m6
	SOS1920-02	17:14-17:21	
03-10	Completar plantilla	0:18:42	Marta_v_m6
	SOS1920-02	17:26-17:44	

03-22	#13 Corregir el código de la clase del viernes	3:27:16	Anafragon
	SOS1920-02	23:24-02:51	
03-23	#14 Comprobación de test	3:00:50	Marta_v_m6
	SOS1920-02	10:53-13:53	
03-23	#11 Tener un conjunto de pruebas de postman	3:17:10	Josmorrui2
	SOS1920-02	17:00-20:17	
03-24	Tener desplegado en heroku la API	0:10:27	Marta_v_m6
	SOS1920-02	15:30-15:40	
03-24	Crear método loadInitialData	0:12:02	Marta_v_m6
	SOS1920-02	15:45-15:57	
03-24	Crear al menos una issue	0:05:19	Marta_v_m6
	SOS1920-02	21:25-21:30	
03-25	#12 Crear API REST	5:02:00	Anafragon
	SOS1920-02	12:33-17:35	
03-25	Crear métodos de la API	3:42:49	Marta_v_m6
	SOS1920-02	17:27-21:09	
03-25	Paralelizar colección y publicarla	0:09:32	Marta_v_m6
	SOS1920-02	21:12-21:21	
03-26	Comprobar que se cumplen tabla azul y verde	0:19:20	Marta_v_m6
	SOS1920-02	22:21-22:40	
04-02	#15 Corregir errores F03	0:06:59	Anafragon
	SOS1920-02	13:46-13:53	
04-05	(no description)	0:00:02	Josmorrui2
	(no project)	01:48-01:48	
04-09	Arreglar error del f03	0:19:45	Marta_v_m6
	SOS1920-02	22:40-22:59	
04-09	Modularizar código	1:50:51	Marta_v_m6
	SOS1920-02	23:13-01:03	
04-10	Implementar planificación	4:19:00	Marta_v_m6
	SOS1920-02	15:37-19:56	
04-10	#19 Los identificadores de recursos que son compuestos por varias propiedades	3:01:42	Marta_v_m6
	SOS1920-02	20:12-23:13	
04-10	Implementar búsquedas	2:17:51	Marta_v_m6
	SOS1920-02	23:18-01:35	
04-11	Cambiar get a un recurso	0:05:22	Marta_v_m6
	SOS1920-02	12:17-12:22	
04-11	Extender colección Postman	0:19:05	Marta_v_m6
	SOS1920-02	23:56-00:15	
04-12	#16 Realizar el código de paginación	2:15:33	Anafragon
	SOS1920-02	16:33-18:48	
04-13	#21 Eliminar la propiedad "_id"	2:22:00	Anafragon
	SOS1920-02	15:45-18:07	

04-13	#22 Eliminar la propiedad "_id"	2:46:00	Anafragon
	SOS1920-02	15:47-18:33	
04-13	#21 Eliminar la propiedad "_id"	0:00:12	Anafragon
	SOS1920-02	18:11-18:11	
04-14	#17 Realizar las búsquedas	4:04:00	Anafragon
	SOS1920-02	16:33-20:37	
04-15	#18 Se debe devolver en cada caso un Objeto o un Array	3:28:43	Josmorrui2
	SOS1920-02	14:02-17:31	
04-15	#20 Pruebas postman	2:19:00	Anafragon
	SOS1920-02	15:37-17:56	
04-15	#20 Pruebas postman	2:14:00	Anafragon
	SOS1920-02	16:04-18:18	
04-15	Comprobar códigos de error	0:11:30	Marta_v_m6
	SOS1920-02	17:24-17:35	
05-04	Añadir más datos a la API	0:17:26	Marta_v_m6
	SOS1920-02	10:12-10:29	
05-04	Crear v2	0:35:14	Marta_v_m6
	SOS1920-02	22:41-23:16	
05-05	Crear Front-end	2:49:05	Marta_v_m6
	SOS1920-02	12:10-14:59	
05-05	Crear página de modificación de recurso	1:06:28	Marta_v_m6
	SOS1920-02	16:02-17:08	
05-05	Crear paginación	0:46:17	Marta_v_m6
	SOS1920-02	17:08-17:54	
05-05	Crear búsquedas	1:16:00	Marta_v_m6
	SOS1920-02	18:04-19:20	
05-06	#22 Pruebas postman v2	2:25:00	Anafragon
	SOS1920-02	15:30-17:55	
05-06	Crear códigos de error	0:36:10	Marta_v_m6
	SOS1920-02	22:20-22:56	
05-06	Tener integrado el despliegue automatizado en heroku	0:18:00	Marta_v_m6
	SOS1920-02	22:58-23:16	
05-07	#24 Que muestre al usuario un mensaje informativo del estado de la operación realizada:	3:12:23	Josmorrui2
	SOS1920-02	17:55-21:08	
05-07	#23 Añadir botón Atrás	0:00:07	Anafragon
	SOS1920-02	18:12-18:13	
05-20	#25 awesome-charting	1:48:05	Josmorrui2
	SOS1920-02	12:59-14:47	
05-21	#25 awesome-charting	3:36:11	Josmorrui2
	SOS1920-02	01:21-04:57	
05-23	#26 Añadir widget	3:35:00	Anafragon
	SOS1920-02	11:40-15:15	

05-24	#26 Añadir widget	0:00:08	Anafragon
	SOS1920-02	21:42-21:42	
05-25	#27 Integrar una API	1:52:25	Anafragon
	SOS1920-02	14:05-15:58	
05-27	Gráfica con Highcharts	1:48:31	Marta_v_m6
	SOS1920-02	10:16-12:04	
05-27	Gráfica con biblioteca de awesome-charting	4:48:00	Marta_v_m6
	SOS1920-02	16:01-20:49	
05-29	#28 APIs Externas	3:29:00	Anafragon
	SOS1920-02	10:53-14:22	
05-29	Integra con compañeros de SOS	5:45:14	Marta_v_m6
	SOS1920-02	15:36-21:21	
06-01	#28 APIs Externas	3:19:00	Anafragon
	SOS1920-02	10:35-13:54	
06-01	Integrar APIs externas	5:35:00	Marta_v_m6
	SOS1920-02	14:42-20:17	
06-02	#29 Crear vídeo comentando todas las funcionalidades	0:42:16	Marta_v_m6
	SOS1920-02	11:25-12:07	

Created with toggl.com